Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района  Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I Реализация мероприятий муниципальной программы
 «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения
 на территории МО «Светогорское городское поселение»

	1. Размещение контейнерных площадок для сбора бытового мусора на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Светогорск, ул. Победы д. 29А и ул. Кирова 2А, ул. Пограничная д. 7, 9 и ул. Победы д. 23 и ул. Пограничная д. 3, 5

	11.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрации МО "Светогорское 
городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области

	Заключение муниципального контракта


	Конкурсные процедуры не проведены (документация разрабатывается)

	11.2.
	Проведение работ по Размещению контейнерных площадок для сбора бытового мусора на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Светогорск, ул. Победы д. 29А и ул. Кирова 2А, ул. Пограничная д. 7, 9 и ул. Победы д. 23 и ул. Пограничная д. 3,
	2 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Благоустройство придомовой территории,  обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания жильцов многоквартирных домов
	

	11.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрации МО "Светогорское 
городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области

	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	2.Обустройство детской игровой площадки на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: г. Светогорск, ул. Победы д. 27, ул. Пограничная д. 1 и д. 3

	12.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрации МО "Светогорское 
городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области

	Заключение муниципального контракта


	Конкурсные процедуры не проведены (документация разрабатывается)

	12.2.
	Проведение работ по Обустройству детской игровой площадки на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: г. Светогорск, ул. Победы д. 27, ул. Пограничная д. 1 и д.3
	2 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Организованный досуг, занятость, оздоровление  и творческое развитие детей, в течение всего года.
Повышение уровня комфортности проживания и уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

	

	12.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрации МО "Светогорское 
городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области

	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	3.Обустройство современной, многофункциональной спортивно-развлекательной площадки для детей и взрослых по адресу: г. Светогорск, ул. Пограничная д. 7 и д. 9

	13.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрации МО "Светогорское 
городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области

	Заключение муниципального контракта


	Конкурсные процедуры не проведены (документация разрабатывается)

	13.2.
	Проведение работ по Обустройству современной, многофункциональной спортивно-развлекательной площадки для детей и взрослых по адресу: г. Светогорск, ул. Пограничная д. 7 и д. 9
	2 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Организованный досуг детей, молодежи и взрослого населения в течение всего года.


	

	13.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрации МО "Светогорское 
городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области

	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение»

	11.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрации МО "Светогорское 
городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области

	
	

	12.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрации МО "Светогорское 
городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области

	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	13.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным


	Администрации МО "Светогорское 
городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области

	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	

	24.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрации МО "Светогорское 
городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области

	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	


