Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

___________года № __

Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования "Светогорское городское поселение" Выборгского района  Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии
на 01.07.2017г.
	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I Реализация мероприятий муниципальной программы
 «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения
 на территории МО «Светогорское городское поселение»

	1. Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок (поставка и установка контейнеров для сбора мусора; устройство основания под площадки; устройство ограждения) для сбора бытового мусора на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Светогорск ул. Победы  д. 29а и ул. Кирова д. 2а; ул. Пограничная д. 7 и д.9; ул. Победы д. 23 и ул. Пограничная д. 3 д. 5

	11.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрации МО "Светогорское 
городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта


	25.05.2017 г. состоялся электронный аукцион. Заключен МК № 0145300017217000036 от 07.06.2017г.

	11.2.
	Выполнение работ по обустройству контейнерных площадок (поставка и установка контейнеров для сбора мусора; устройство основания под площадки; устройство ограждения) для сбора бытового мусора на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Светогорск ул. Победы  д. 29а и ул. Кирова д. 2а; ул. Пограничная д. 7 и д.9; ул. Победы д. 23 и ул. Пограничная д. 3 д. 5и ул. Победы д. 23 и ул. Пограничная д. 3,
	2 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Благоустройство придомовой территории,  обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания жильцов многоквартирных домов
	Работы начаты. Срок выполнения работ до 07.07.2017 года.

	11.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрации МО "Светогорское 
городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	2. Выполнение работ по обустройству детской игровой площадки (поставка и установка детского игрового и детского спортивного оборудования, комплексов; устройство основания под площадку; устройство ограждения) на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: г. Светогорск ул. Победы д. 27, ул. Пограничная д. 1 и д. 3



	12.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрации МО "Светогорское 
городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области

	Заключение муниципального контракта


	02.06.2017 г. состоялся электронный аукцион. Заключен МК № 0145300017217000039-0125960-01 от 09.06.2017г

	12.2.
	Выполнение работ по обустройству детской игровой площадки (поставка и установка детского игрового и детского спортивного оборудования, комплексов; устройство основания под площадку; устройство ограждения) на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: г. Светогорск ул. Победы д. 27, ул. Пограничная д. 1 и д. 3


	2 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Организованный досуг, занятость, оздоровление  и творческое развитие детей, в течение всего года.
Повышение уровня комфортности проживания и уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.
	Работы начаты. Срок выполнения работ до 08.07.2017 года.

	12.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрации МО "Светогорское 
городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	3. Выполнение работ по обустройству современной, многофункциональной спортивно-развлекательной площадки (поставка и установка детского игрового и спортивного оборудования, комплексов; устройство основания под площадку) для детей и взрослых по адресу: г. Светогорск ул. Пограничная д. 7 и д. 9

	13.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий
	Администрации МО "Светогорское 
городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта


	16.06.2017 г. - состоялся электронный аукцион. Подписание контракта 26.06.2017 г.

	13.2.
	Выполнение работ по обустройству современной, многофункциональной спортивно-развлекательной площадки (поставка и установка детского игрового и спортивного оборудования, комплексов; устройство основания под площадку) для детей и взрослых по адресу: г. Светогорск ул. Пограничная д. 7 и д. 9
	2 квартал 2017 года
	Подрядная организация
	Организованный досуг детей, молодежи и взрослого населения в течение всего года.


	

	13.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом
	В сроки предусмотренные контрактом
	Администрации МО "Светогорское 
городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области

	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие форм местного самоуправления и социальной активности населения на территории МО «Светогорское городское поселение»

	11.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрации МО "Светогорское 
городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области
	
	

	12.
	Приемка и оплата выполненных работ
	В сроки, предусмотренные контрактом
	Администрации МО "Светогорское 
городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	13.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным


	Администрации МО "Светогорское 
городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	

	24.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрации МО "Светогорское 
городское поселение" Выборгского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	


	
	И.о. главы администрации МО «Светогорское городское поселение»
__________/А.А. Ренжин/

МП


